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Antecedentes
La red inicó con 10 empresas, y a partir del 2º taller se incorporó una más, pero hubo una

que se retiró de la red a partir del 4º taller, por lo que al final quedaron 10 empresas:

• Alas Doradas

• CEL

• Condusal

• Food Tech

• Ingenio La Cabaña

• Inmobiliaria Apopa

• Kontein

• Plastiglas

• Protecno

• Sherwin Williams
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Una de las empresas se enfrentó a diversas dificultades para desarrollar las actividades y

al finalizar el 6º taller no entregó sus productos, por lo que únicamente se presentan los

resultados de las otras 9



Antecedentes

Composición del consumo de energía de las 9 empresas

Energía eléctrica
52.2%

Gas LP
26.8%

Fuel Oil
21.0%

Composición del consumo de energía (línea base)
Energía total consumida (645,927 GJ/año)
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Antecedentes

Composición de la facturación energética de las 9 empresas

Energía eléctrica
83.6%

Gas LP
11.8%

Fuel Oil
4.6%

Composición de la facturación energética (línea base)
Importe total de la facturación energética (19,046,901 USD/año)
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Resultados por empresa: Análisis de un caso

Rama: Industria 

Consumo de energía eléctrica: 32,653,068 kWh/año

Consumo de combustibles 66,556 millones de kcal/año

Eléctrica Gas LP Fuel Oil

Identificado en el DDE: 11.0% 2.0% 2.0%

Compromiso a lograr a dic. 2017: 6.0% 2.0% 2.0%

Logrado a diciembre de 2017 3.55% 11.32% 6.29%

Logrado a abril 2018 7.11% 10.98% 6.82%

Expectativa a diciembre de 2018 11.2% 20.47% 14.07%

Identificado en el DDE: 30.0%

Compromiso a lograr en el primer año: 90.0%

Logrado a abril 2018: 85.0%

Generales

Reducción del 

consumo 

energético

Análisis de 

brecha
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Resultados por empresa: Análisis de un caso
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En la gráfica se observa claramente que prácticamente todos los datos obtenidos en

2017, se encuentran por debajo de la línea base, promediando una reducción del

consumo con respecto a la línea base de 3.55%
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Resultados por empresa: Análisis de un caso
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En la gráfica se observa claramente que prácticamente todos los datos obtenidos en

2017, se encuentran por debajo de la línea base, promediando una reducción del

consumo con respecto a la línea base de 11.32%
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Resultados por empresa: Análisis de un caso

En la gráfica se observa claramente que prácticamente todos los datos obtenidos en

2017, se encuentran por debajo de la línea base, promediando una reducción del

consumo con respecto a la línea base de 6.29%
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Resultados Globales

6.21%
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Resultados Globales
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Notas:
1. Los ahorros a dic-17 y abr-18, son los efectivamente alcanzados a dichas fechas.
2. Los ahorros a dic-18, son los esperados con la implementación de medidas de ahorro 
ya identificadas y reflejadas en los planes de acción de las empresas.
3. Los ahorros están calculados con respecto a la línea base, e incluyen tanto a la 
energía eléctrica, como al Gas LP y el Fuel Oil.
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Resultados Globales

Meta.    

propuesta

Meta lograda 

(abril 2018)

Expectativa Futura. 

(diciembre 2018)

Empresa 1 18.00% 16.89% 25.84%

Empresa 2 12.98% 18.07%

Empresa 3 2.00% 7.80% 7.80%

Empresa 4 5.00% 7.03% 9.17%

Empresa 5 7.00% 7.33% 7.46%

Empresa 6 6.00% 4.03% 9.85%

Empresa 7 4.00% 6.31% 8.55%

Empresa 8 5.00% 2.51% 3.44%

Empresa 9 25.00% 0.00% 12.39%

Promedio 9.00% 7.21% 11.40%

Metas E. Eléctica

Empresa
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Resultados Globales

Meta 

propuesta

Meta lograda 

(abril 2018)

Expectativa Futura 

(diciembre 2018)

Empresa A 5.00% 12.74% 30.78%

Empresa B 2.00% 11.82% 21.06%

Empresa C 6.00% 4.45% 4.45%

Promedio 4.33% 9.67% 18.8%

Empresa

Metas Gas LP

Meta 

propuesta

Meta lograda 

(abril 2018)

Expectativa Futura 

(diciembre 2018)

Empresa A 15.00% 35.71% 39.03%

Empresa B 2.00% 5.83% 13.21%

Promedio 8.50% 20.77% 26.12%

Empresa

Metas Fuel Oil
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Resultados Globales

Avances en la implementación del SGEn

Planear Hacer Verificar Actuar Global

Empresa 1 100 94 100 50 94 18 90

Empresa 2 93 61 83 83 79 8 85

Empresa 3 100 98 74 58 91 17 90

Empresa 4 91 73 60 100 79 11 80

Empresa 5 96 92 90 84 93 5 90

Empresa 6 86 73 93 100 84 30 89

Empresa 7 97 84 87 92 90 11 90

Empresa 8 98 83 67 78 85 11 90

Empresa 9 74 44 83 92 66

Promedio 95.1 82.3 81.8 80.6 86.9 13.9 88.0

Empresa
Avances por fase Situación 

Inicial
Meta
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Conclusiones

Continuidad y participación de la empresas

• La incorporación de becarios previamente capacitados por la ASI en las empresas

participantes, fue un factor fundamental para darle continuidad a los trabajos de

implementación del SGEn y los planes de acción, así como para lograr los avances que se

lograron.

• Algunas empresas no tenían del todo claro cual debería ser el perfil de las personas que

deberían atender los tabajos de la RdA, por lo que después de los primeros talleres,

incorporaron al equipo de trabajo a la persona encargada de los sistemas de gestión de la

empresa, lo que les ayudó mucho a avanzar en los trabajos de implementación del SGEn.

• Aunque algunos de los participantes no asistieron a todas las sesiones de los talleres de la

RdA, se puede decir que en todos los talleres hubo representantes de todas las empresas

participantes.

• En general la participación de los asitentes a los Talleres fue muy proactiva y generosa, lo que

coadyuvó en gran medida a avanzar con las tareas.
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Conclusiones

Avance en la implementación del SGEn:

• Con una meta global de avance en la implementación del SGEn de 88%, se logró un

avance de 86.9%
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Energético Meta de ahorro 

propuesta

Ahorro logrado a 

abril de 2018

Ahorro esperado a 

dic. de 2018

Energía eléctrica 9.0 % 7.21 % 11.4 %

Gas LP 4.33 % 9.67 % 18.8 %

Fuel Oil 8.5 % 20.77 % 26.12 %

Ahorro económico 

(USD/año
1,563,834.00 2,354,095.00

Metas alcanzadas:



Conclusiones

En resumen:

Dados los resultados obtenidos, podemos decir que la

primera RdA para la implementación de SGEn en la

Industria Salvadoreña fue todo un éxito, y ha

demostrado ser una herramienta muy efectiva para

reducir los consumos de energía en la industria del país.
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Muchas 

Gracias
Ramón Rosas Moya
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